



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
МАЙСКОГО РАЙОНА

МАЙ КУЕЙМ  
И ПРОКУРАТУРЭ

МАЙСКИЙ  
РАЙОННУ ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Энгельса, 59/2, г. Майский, КБР, 361115

12.03.2026 № 10-57-2026/139



Директору МКОУ «СОШ № 5 г.п.  
Майский»

Корнейчук Т.М.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ


об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой Майского района проведена проверка исполнения федерального законодательства со стороны МКОУ «СОШ № 5 г.п. Майский» при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в ходе реализации национального проекта «Наука и университеты», в ходе которой установлены нарушения в деятельности ООО «Сервис-Строй».

Проверкой установлено, что МКОУ «СОШ № 5 г.п. Майский» действующее на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй», действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили муниципальный контракт от 15.09.2025 №155 на сумму 33 142 270 руб (далее – Контракт № 155).

Объектом контракта и предметом исполнения явилось выполнение работ по капитальному ремонту дошкольного блока МКОУ «СОШ № 5» г.п. Майский «Улыбка».

В силу ч. 6 ст. 110.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44) объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, определяются проектной документацией объектов капитального строительства, а также иной технической документацией, предусмотренной такими контрактами. При этом выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся обязательным приложением к таким контрактам.



Прокуратура Майского района (КБР)  
№ 10-57-2026/Прдп139-26-20830012

МР № 036154

Приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ» утверждено содержание соответствующих графиков работ по капитальному строительству.

Приложением № 2 к Контракту № 155 утвержден соответствующий график работ, согласно п. 1 которого сроком окончания демонтажных работ установлена дата – 28.02.2026.

При этом, анализом проведенной документации, в том числе с использованием единой информационной системы «Закупки», было установлено, что срок исполнения обязательств по названному контракту не продлевался, демонтажные работы должны были быть окончены в сроки, оговоренные Контрактом № 155 и приложением к нему, то есть не позднее 28.02.2026, о чем подрядчику заведомо было известно.

Однако, по состоянию на 12.03.2026 демонтажные работы не завершены, что подтверждается осуществленным выездом, а также отсутствием соответствующих актов унифицированной формы.

Согласно ст.760 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
- согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
- передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В соответствии со ст. 101 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 настоящего Федерального закона привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Однако, МКОУ «СОШ № 5 г.п. Майский», выступая как заказчик по Контракту № 155 должного контроля за ходом исполнения работ не осуществило, соответствующих уведомлений подрядчику не направило, правоохранительные и контрольно-надзорные органы о нарушении сроков исполнения работ не оповестило, штрафные санкции к подрядной организации не применило, что повлекло за собой нарушение сроков выполнения этапа контракта подрядной организацией.

Изложенные нарушения требований закона являются следствием ненадлежащего исполнения отдельными лицами своих обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства за исполнением ими требований действующего законодательства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует незамедлительного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Майского района.
  2. Принять незамедлительные меры по устранению допущенных нарушений федерального законодательства.
  3. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
  4. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района, для обеспечения участия прокурора при его рассмотрении.
- О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру города в письменном виде, в установленный законом месячный срок, с приложением соответствующих документов.

Прокурор района  
старший советник юстиции



Р.В. Текушев