



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
МАЙСКОГО РАЙОНА

МАЙ КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

МАЙСКИЙ
РАЙОННУ ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Энгельса, 59/2, г. Майский, КБР, 361115

Директору МКОУ «СОШ № 5 г.п.
Майский»

Корнейчук Т.М.

06.03.2026 № 10-57-2026/138

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Майского района проведена проверка исполнения федерального законодательства со стороны МКОУ «СОШ № 5 г.п. Майский» при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в ходе реализации национального проекта «Наука и университеты».


Проверкой установлено, что МКОУ «СОШ № 5 г.п. Майский» действующее на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй», действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили муниципальный контракт от 15.09.2025 №155 на сумму 33 142 270 руб (далее – Контракт № 155).

Объектом контракта и предметом исполнения явилось выполнение работ по капитальному ремонту дошкольного блока МКОУ «СОШ № 5» г.п. Майский «Улыбка».

В силу ч. 6 ст. 110.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44) объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, определяются проектной документацией объектов капитального строительства, а также иной технической документацией, предусмотренной такими контрактами. При этом выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся обязательным приложением к таким контрактам.

Согласно ч. 6.1 ст. 110.2 Закона № 44 оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом которых являются

MP № 036155



строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ.

Как следует из ч. 7 ст. 110.2 Закона № 44 методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ, графика выполнения строительно-монтажных работ утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ» (далее – Приказ № 336/пр) утверждено содержание соответствующих графиков оплаты и выполнения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 1.3 Приказа № 336/пр График оплаты выполненных по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ, должен содержать информацию о сроках и размере оплаты выполненных строительно-монтажных работ.

Приложением № 2 к Контракту № 155 утвержден график выполнения и оплаты работ.

Вместе с тем, согласно п. 3.2 Приказа № 336/пр в графике оплаты выполненных работ указывается наименование объекта, применительно к которому составляется такой график.

График оплаты выполненных работ должен содержать следующие заголовки граф:

порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ;

наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ;

сроки выплаты аванса;

размер аванса, подлежащего выплате подрядчику;

сумма к оплате;

сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ;

доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта.

Федеральным законодательством не допускается объединение соответствующих графиков.

При этом, согласно графику, утвержденному Контрактом № 155, в нарушение п. 3.2 Приказа № 336/пр в последнем отсутствует информация о сроке выплаты аванса, размере аванса, подлежащего выплате подрядчику, суммы к оплате, согласно соответствующему этапу исполнения работ, а также доля этапа

выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта.

Вышеизложенное противоречит принципам открытости контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг и создает необоснованно широкие возможности для заказчика и подрядчика по распоряжению бюджетными средствами, что допустимым быть не может.

Изложенные нарушения требований закона являются следствием ненадлежащего исполнения отдельными лицами своих обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства за исполнением ими требований действующего законодательства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует незамедлительного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Майского района.
 2. Принять незамедлительные меры по устранению допущенных нарушений федерального законодательства.
 3. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
 4. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района, для обеспечения участия прокурора при его рассмотрении.
- О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру города в письменном виде, в установленный законом месячный срок, с приложением соответствующих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции



Р.В. Текушев