

**План мероприятий (дорожная карта)
по подготовке создания и функционирования Центра «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
Финансово-хозяйственная деятельность			
1.	Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений Центра «Точка роста»	До 01.07.2023	Директор школы
2.	Проведение ремонтных работ	До 01.10.2023	Директор школы
3.	Проведение процедуры закупки мебели/элементов брендинга	До 01.09.2023	Директор школы
Подготовка нормативной и распорядительной документации			
1.	Приказ о создании Центра «Точка роста» Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста» Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра	До 01.08.2023	Администрация
2.	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	До 01.09.2023	Директор
3.	Разработка и утверждение должностной инструкции руководителя Центра «Точка роста»	До 01.09.2023	Делопроизводитель
4.	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста»	До 01.09.2023	Руководитель Центра
5.	Разработка программ дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности для реализации на базе Центра	До 01.09.2023	Руководитель Центра
Кадровое обеспечение			
1.	Составление списка педагогов, планирующих работать в Центре «Точка роста»	До 01.09.2023	Руководитель центра
2.	Консультирование педагогов, планирующих работать в центре «Точка роста»	До 01.09.2023	Руководитель центра
3.	Участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение квалификации (курсы, семинары)	Постоянно	Руководитель центра
Информационное сопровождение			
1.	Создание раздела на сайте школы «Центр образования «Точка роста»	До 01.08.2023	Руководитель центра, технический специалист
2.	Публикация сведений о функционировании центра образования «Точка роста»	Постоянно	Руководитель центра, технический

			специалист
3.	Зачисление обучающихся на обучение по программам дополнительного образования на Портале персонифицированного дополнительного образования	До 01.09.2023	Руководитель Центра